

Simple Games

Laatija/t:

Päiväys:

Luottamuksellisuus: julkinen

Hyväksynyt: _____

Versio:

SISÄLTÖ

1	MUUTOSHISTORIA	3
2	MÄÄRITELMÄT JA TERMIEN SELITYKSET	3
3	JOHDANTO	4
3.1	Dokumentin tarkoitus ja sisältö	4
3.2	Projektin taustaa	4
3.3	Kohderyhmä ja hyödynsaajat	4
3.4	Tavoitteet ja priorisointi	4
3.5	Projektin riskit ja rajoitteet	4
3.6	Projektin kustannusarvio	4
4	PROJEKTIN ORGANISAATIO	5
4.1	Projektin ohjausryhmä	5
4.2	Projektin asiantuntijajäsenet	5
4.3	Projektiryhmä	5
4.4	Kolmannet osapuolet	5
4.5	Luottamuksellisuus, salassapito ja oikeudet työn tuloksiin	5
5	RESURSSIT	6
6	TOTEUTUSSUUNNITELMA JA AIKATAULU	7
6.1	Projektin aloitustoimet	7
6.2	Määrittely	7
6.3	Suunnittelu	7
6.4	Toteutus	7
6.5	Testaus	7
6.6	Käyttöönotto	7
6.7	Menetelmät ja työkalut	7
6.8	Dokumentointi	7
6.9	Laadunvarmistus	7
7	OHJAUSSUUNNITELMA	8
7.1	Projektin palaveri, raportointi ja tiedottaminen	8
7.2	Versionhallintakäytäntö	8
7.3	Muutostenhallintakäytäntö	8
7.4	Riskienhallintakäytäntö	8
7.5	Tietoturvakäytäntö	8
8	PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN	9
8.1	Toiminnan arviointi	9

OHJE: Tämä dokumenttipohja toimii mallina projektisuunnitelmasta. Muokkaa pohjaa omaan projektiisi sopivaksi.

HUOM! Muista poistaa ohjetekstit, kun kirjoitat vaatimusmäärittelyä.

Esimerkki valmiista projektisuunnitelmasta on tehty herätyskelloprojektissa.

1 MUUTOSHISTORIA

Henkilö	Päiväys	Versio	Kommentti
Omar Al-Rubaye	10.03.2026	0.0.1	Dokumentti luotu
		0.0.2	Dokumenttia muokattu
Henri Klint	21.4.2026	0.1.0	Dokumentin muokkaus ja tarkistus
		0.01	Dokumentti hyväksytty

2 MÄÄRITELMÄT JA TERMIEN SELITYKSET

Termi	Kuvaus
op	Opintopiste
Oamk	Oulun ammattikorkeakoulu

3 JOHDANTO

3.1 Dokumentin tarkoitus ja sisältö

Dokumentin tarkoitus on kertoa tietoa projektistamme mainion dokumenttipohjan avulla. Työnjako on tähän mennessä tapahtunut seuraavasti.

Tehtävä	Nimi
Pääsivu	Omar
Sivu 1	Omar
Sivu 2	Eemeli
Sivu 3	Joel
Sivu 4	Henri
Sivu 5	Simo
Sivu 6	Omar
Credits	Omar
Muut pienet tehtävät	*Kaikki

3.2 Projektin taustaa

Projektin taustalla on OAMKissa järjestettävä Web-Projekti –kurssi. Projektilla ei ole yhteyttä muihin hankkeisiin. Projektia ei käytännössä tarvita selvittämään mitään ongelmaa, mutta projektin olemassaolo on kuitenkin hyvä asia.

3.3 Kohderyhmä ja hyödynsaajat

- Projektin kohderyhmänä toimivat lapset ja nuoret. Pelit on suunniteltu vastaamaan lasten ja nuorten taitotasoa

3.4 Tavoitteet ja priorisointi

- Projektin tavoitteisiin kuuluu mieluisan opettavaisen materiaalin tuottaminen lapsille ja nuorille. Lopputulos on nettisivu, jossa on viihtyisää vierailla ja pelailla.

3.5 Projektin riskit ja rajoitteet

Ensimmäinen projekti: kokemattomuus

- Kyseessä on ensimmäinen projekti, joten on suuri mahdollisuus, että projektin jäsenillä ei ole kokemusta projektiin liittyvistä käytännöistä.

Satunnaiset terveysriskit

- Epäonnekas sairastuminen on aina riski.

Osaamattomuus

- Projektin henkilöstö koostuu vasta oppivista opiskelijoista.

Tekoälyyn liiallinen nojautuminen

- Pyritään välttämään liiallista tekoälyn käyttöä.

Mahdolliset kommunikaation ongelmat

- Jos joku ei ole tunnilla niin pyritään infoamaan tunnin asiat eteenpäin.

Työnjaon ongelmat

- Olisi hyvä, jos jokainen tietäisi oman tehtävänsä.

3.6 Projektin kustannusarvio

- Projektilla ei tule olemaan merkittäviä rahallisia kustannuksia, mutta aikaa on uhrattava projektin eteen 9 opintopisteen edestä.

4 PROJEKTIN ORGANISAATIO



4.1 Projektin ohjausryhmä

Projektin ohjausryhmän muodostaa Reima Riihimäki, Teppo Räisänen

4.2 Projektin asiantuntijajäsenet

Projektilla ei ole neuvoa antavia asiantuntija jäseniä

4.3 Projektiryhmä

Eemeli Törmänen, Joel Kangas, Henri Klint, Omar Al-Rubaye, Simo Kotajärvi

4.4 Kolmannet osapuolet

- Satunnaiset kanssaopiskelijat, joille näytämme projektiamme sen suunnittelun eri vaiheissa.

4.5 Luottamuksellisuus, salassapito ja oikeudet työn tuloksiin

- Projektimateriaalia säilytetään turvallisesti (esim. suojatut pilvipalvelut, rajatut käyttöoikeudet)
- Tekijänoikeudet säilyvät työn tekijällä, ellei toisin sovita kirjallisesti
- Tilaaajalla on oikeus käyttää projektin tuloksia sovittuun tarkoitukseen ilman erillistä korvausta
- Julkaisuihin ei esitetä luottamuksellista tai tunnistettavaa aineistoa ilman lupaa

5 RESURSSIT

- **Projektiin osallistuu 5 henkilöä**
- **Työtilat tarjolla koululta projektin aikana**
- **n.240 tuntia aikaa (9op)**

6 TOTEUTUSSUUNNITELMA JA AIKATAULU

6.1 Projektin aloitustoimet

- 10.3 Ryhmien muodostus, projektin ideointi.

6.2 Määrittely

- Ensimmäiset viikot

6.3 Suunnittelu

- Ensimmäiset 1-2 viikkoa

6.4 Toteutus

- Tulevan jakson aikana

6.5 Testaus

- Projektin edetessä ja yhdessä loppuviikko 20.4 - 26.4

6.6 Käyttöönotto

- 30.4

6.7 Menetelmät ja työkalut

- Projekti käyttää työkalunaan vscode, github, discord ja teams.
- Edistymistä seurataan jatkuvasti viikkopalaverissa ja ongelmien tullessa autamme toisiamme.

6.8 Dokumentointi

- Projektisuunnitelma
- UI- suunnitelma
- Esittelyvideo

Kaikki tehdään yhdessä tiimin kanssa

6.9 Laadunvarmistus

- Työtä ohjaavat ennalta määritellyt laatukriteerit ja hyväksymiskriteerit
- Projektissa hyödynnetään säännöllisiä tarkistuksia (esim. Viikkopalaverit)
- Projektin aikana kerätään palautetta (tiimiltä).

7 OHJAUSUUNNITELMA

7.1 Projektin palaveri, raportointi ja tiedottaminen

- Säännölliset palaverit ja raportointi lukujärjestyksen mukaan. Lukujärjestyksen seuraaminen rytmittää palavereita ja projektin suunnittelemisen etenemistä.
- Palaverit voivat tapahtua paikan päällä tai etänä. Ihan riippuen siitä, miten henkilöstö parhaaksi kokee.

7.2 Versionhallintakäytäntö

- GitHub

7.3 Muutostenhallintakäytäntö

- Projektissa kaikki muutokset käsitellään hallitusti muutospyyntöjen kautta. Jokaisesta muutoksesta arvioidaan sen vaikutus aikatauluun, kustannuksiin ja toteutukseen.

7.4 Riskienhallintakäytäntö

Säännölliset viikkopalaverit, joissa tarkistetaan riskit.

7.5 Tietoturvakäytäntö

Kaikki projektitiedostot säilytetään githubissa

8 PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN

8.1 Toiminnan arviointi

- Loppuraportti

OHJE: Esitetään, kuinka projektin onnistumista ja oppimista voidaan arvioida.